Terminübersicht Z:T 2026-2029

30.11.2026	Abgabe der Jahresplanung mittels Projektsteckbrief
02.12.2026	Veranstaltung zum Wissenstransfer an Z:T-externe Akteure
10.12.2026	Vor- und Bereitstellung des Projektsteckbrief 2.0
Feb/Mrz 2027	Projektgespräche
Feb/Mrz 2027	Konzept- und Praxiswerkstatt
Mrz/Apr 2027	Erhebung mit dem Monitoringtool
30.04.2027	Abgabe Zwischennachweis
Jun 2027	Konzept- und Praxiswerkstatt
Sep 2027	NAH DRAN Fachtagung inkl. Konzept- und Praxiswerkstatt
30.09.2027	Abgabe des Statusberichts mittels Projektsteckbrief
Okt/Nov 2027	Projektgespräche
Nov 2027	Veranstaltung zum Wissenstransfer an Z:T-externe Akteure
30.11.2027	Abgabe der Jahresplanung mittels Projektsteckbrief
Feb/Mrz 2028	Projektgespräche
Febr/Mrz 2028	Konzept- und Praxiswerkstatt
Mrz/Apr 2028	Erhebung mit dem Monitoringtool
30.04.2028	Abgabe Zwischennachweis
Sep 2028	NAH DRAN Fachtagung inkl. Konzept- und Praxiswerkstatt
30.09.2028	Abgabe des Statusberichts mittels Projektsteckbrief
Okt/Nov 2028	Projektgespräche
Nov 2028	Veranstaltung zum Wissenstransfer an Z:T-externe Akteure
30.11.2028	Abgabe der Jahresplanung mittels Projektsteckbrief
Feb/Mrz 2029	Projektgespräche
Febr/Mrz 2029	Konzept- und Praxiswerkstatt
Mrz/Apr 2029	Erhebung mit dem Monitoringtool
30.04.2029	Abgabe Zwischennachweis
Sep 2029	NAH DRAN Fachtagung inkl. Konzept- und Praxiswerkstatt
30.09.2029	Abgabe des Statusberichts mittels Projektsteckbrief
Okt/Nov 2028	Projektgespräche
Nov 2029	Veranstaltung zum Wissenstransfer an Z:T-externe Akteure
30.06.2030	Abgabe des Verwendungsnachweises